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Izvleček 
 
Investicije imajo odločilen pomen pri razvoju in rasti podjetja. Obseg naložb in njihova učinkovitost 
bistveno določajo pogoje gospodarjenja v prihodnosti, in imajo dolgoročne posledice tako glede na 
poslovanje posameznega podjetja kot tudi na celotno gospodarstvo. Ker so običajno sredstva pri 
investicijah omejena in je glavni cilj investicij pogosto ustvarjanje dobička ali vsaj ustrezni obseg 
koristi,  je pomembno, da se pri pripravi projektov vnaprej preuči vse možne dejavnike, ki vplivajo na 
končni uspeh. Zato obstajajo različne metode za  ocenjevanje uspešnosti investicije. Običajno pri tem 
mislimo napovedovanje učinkov investicije (ex-ante), manj pogosto pa se pri učinkih investicije izvaja 
analiza učinkov investicije (ex-post). Analiza učinkov investicije je izredno pomembna, saj omogoča 
izvajanje korekcij pri predvidevanju učinkov naslednjih investicij in odpravljanje napak pri teh. V 
diplomskem delu sem se osredotočil predvsem na ex-post analizo, katero se spremlja učinke 
investicije. Pri tem se osredotoča na ugotavljanje ali je investicija dosegla zastavljeni cilj ali pa je 
prišlo do nepredvidenih dejavnikov, ki so negativno vplivali na končni rezultat. Ex-post analiza v 
svojih ugotovitvah upošteva tudi predhodno (ex-ante) analizo. Predstavil sem tudi primer ex-post 
analize za Bolu Mountain predor, ki je bila izvedena tri leta po končanem projektu, saj nisem uspel 
pridobiti ustrezne literature o analizi učinkov investicije v Sloveniji. 
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Abstract 
  
Investments have crucial importance in the development and growth of the company. The volume of 
investments and their performance significantly determine the economic conditions in the future, and 
have long-term consequences on business and its success as well as the entire economy. Since the 
resources for the investments are usually limited and usually  the main objective of investment is a 
profit or at least adeguate level of benefits, it is important that the project preparation considers all 
possible factors which affect the success of the investment. Therefore, there are different methods for 
assessing the effectiveness of the investment applied. Usually the prediction of the effects of 
investment (ex-ante) is being performed less often one can see the analysis of the effects of investment 
and the analysis of the effects of investment analysis (ex-post). Analysis of the effects of investment is 
extremely important, as it allows for corrections and improves the prediction of the effects of the 
following investments their corrections in the thesis, I have focused primarily on ex-post analysis, 
which analyzes the performance of the investments after they were developed. The focus is to 
determine whether the investment achieved its objectives in the framework of foreseen costs and time 
or there is unforeseen factors that have a negative impact on the final result. Ex-post analysis in their 
findings  also considers the previous (ex-ante) analysis. I have presented an example of ex-post 
analysis of Bolu Mountain Tunnel, which was conducted three years after the completion of the 
project. Unfortunately was the availability of the ex-post analysis of the investments in Slovenia quite 
limited. 
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1 UVOD 
 
Z gospodarskega vidika oziroma vidika podjetij, so investicije pomembne poslovne odločitve, ki 
bistveno pripomorejo k gospodarjenju v prihodnosti ter imajo lahko dolgoročne posledice pri 
nadaljnjem poslovanju. Zato je pomembno, da pri pripravi projekta skrbno preučimo vse možne 
načine izvajanja investicije, med drugim tudi varianto brez investicije. Pri tem igra pogosto 
spregledano vlogo spremljanje učinkov že izvedenih investicij. S pomočjo analiziranih preteklih 
investicij, je bistveno lažje ugotoviti kje lahko pri investiranju pride do določenih problemov, oziroma 
kako bi bilo najbolje izpeljati naslednji projekt, da bi ta na koncu ekonomično upravičen oziroma 
dosegel zastavljene cilje. 
 
Splošen okvir za presojo investicij tako v fazi priprave investicije, kakor tudi v fazi analize učinkov 
investicije predstavlja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS 60/2006). Nanaša se na vse investicijske projekte 
in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Navedena zahteva sloni na 
predpostavki, da zasebni investitorji oziroma lastniki kapitala bolje skrbijo za lastni kapital in zato 
njim ni potrebno predpisovati načinov odločanja o rabi le-tega za potrebe investicij.  
  
Kot lahko razberemo iz Uredbe o enotni metodologiji za javne finance, velja, da vsi organi, ki se 
financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance (država, občine, zavodi, organi v sestavi in drugi), 
morajo v fazi priprave investicije upoštevati vsebine in predpisane postopke za pripravo investicijske 
dokumentacije pred in med samo izvedbo investicije.  
Poleg tega morajo po dobi petih let, od takrat, ko je investicija v obratovanju, izdelati poročilo o 
učinkovitosti investicije. S pomočjo le-teh bi lahko bila vsaka nadaljnja naložba boljša in 
učinkovitejša. Čeprav menimo, da se iz narejenih napak oziroma slabih investicij, človek kaj nauči, 
temu ni vedno tako.  Hipoteza naloge je, da sistem izdelave poročil o učinkovitosti investicije in 
spremljanje teh poročil ni ustrezen in zato se tovrstne vsebine ne izdelujejo oziroma ne dosegajo 
svojega namena. 
Poleg tega želim v nalogi predstaviti primer vsebin in načina kako se izvaja analiza učinkov investicije 
na velikem investicijskem projektu in kakšni so ključni rezultati tovrstne analize spremljanja učinkov 
investicije. 
 
Cilja poslovanja podjetja, ki deluje v pogojih tržnega gospodarstva, sta predvsem dobiček in 
rentabilnost, ostali motivi podjetja pa še ohranjanje in izboljševanje konkurenčne sposobnosti, 
povečanje prodaje in tržnega deleža, cilji, povezani z bilanco in likvidnostjo, ipd. (Senjur, 2001, str. 
66). Ko se odločamo bodisi o ustanavljanju podjetja bodisi o razširitvi ali diverzifikaciji njegove 
dejavnosti, je glavni predmet obravnave investicija. Vrednotenje investicije se nanaša na odločitve, če, 
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kdaj in kako porabiti denar za neki investicijski projekt, pri tem pa vedno stremimo k temu, da skupne 
koristi presežejo skupne stroške (Senjur, 2001, str. 65). V prvi vrsti je glavni cilj podjetja ustvariti 
dobiček, pri tem pa so pri pravilnih odločitvah v pomoč številne finančne in ekonomske analize. 
 
V diplomskem delu bom podrobneje predstavil ex-post analizo, ki spremlja predvsem učinkovitost 
investicij in je pomembna za nadaljnje projekte. Moja hipoteza je, da se spremljanje učinkov ne izvaja 
dovolj uspešno in da podatki o učinkovitosti investicij niso znani. Zaradi tega se tudi iz investicij, ki so 
bile v kasnejši fazi prepoznane kot neučinkovite kot sistem nič ne naučimo in smo izpostavljeni 
visokemu tveganju, da se napake, ki so povzročile neučinkovitost investicije ponovijo.  
2 INVESTICIJE IN NJIHOVA DELITEV 
 
V splošnem predstavljajo investicije oblikovanje novega kapitala, ki je odvisen od sposobnosti in 
spretnosti, ki jih dobi posameznik v času izobraževanja ter opreme, ki jo uporabljajo pri nadaljnjem 
procesu produkcije (Tregarthen, 1996).  
 
Z vidika podjetij so investicije predvsem strateške odločitve, ki so ključnega pomena, saj določajo 
pogoje gospodarjenja v prihodnosti ter imajo na koncu lahko dolgoročne pozitivne ali celo negativne 
posledice pri nadaljnjem razvoju. Z uspešnimi investicijami pride do povečanja kapitala kar vpliva na 
število zaposlenih in zmožnosti trženja podjetja. 
 
Osnovna vsebina oziroma struktura vsakega investicijskega programa za investicije mora vsebovati 
predvsem investitorjeve zmožnosti in sposobnosti, tržne možnosti, tehnološko-tehnične značilnosti, 
organizacijske rešitve, finančne elemente in oceno upravičenosti pri investiranju. Glavni cilj investicij 
v večini podjetij je seveda, da je projekt na koncu ekonomično upravičen kar pomeni, da si z 
zastavljenim projektom ne pridelajo izgub.  
 
Opazimo, da imajo v strokovni literaturi avtorji različne poglede glede klasifikacije vrst investicij.  V 
splošnem bi lahko investicije delili na gospodarske in negospodarske pri čemer velja, da pod 
negospodarske spadajo predvsem vlaganje v zdravstvo, šolstvo, promet in kulturo medtem, ko v 
gospodarske spadajo osnovna in obratna sredstva podjetij (glede na stanje so to zaključene investicije). 
Investicije lahko delimo še glede na razlog investiranja in sicer v velika popravila ali remonte, 
rekonstrukcije z večjimi spremembami, posodobitve in izboljšave, razširitve obstoječih zmogljivosti 
ter novogradnje (Pučko, Rozman, 1996). 
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Rebernik (1997, str. 361) investicije klasificira v različne skupine, odvisno od izbranega kriterija: 
• Glede na predmet investiranja ločimo bruto in neto investicije. Bruto investicije se nanašajo 
na vlaganja v obnovo obstoječih prvin poslovnega procesa (praviloma samo osnovna 
sredstva) in pridobivanje novih, neto investicije pomenijo vlaganje samo v dodatne nove 
prvine . 
• Glede na namen investiranja ločimo investicije na gospodarske in negospodarske 
• Glede na tehnično strukturo so investicije strukturirane po investicijskih elementih (npr. 
gradbeni objekti, oprema, raziskovalni projekti…) 
• Glede na stopnjo dokončanosti lahko govorimo o aktiviranih in neaktiviranih investicijah itd. 
Vuk in Knez (2004, str. 17) investicije delita na: 
• Nematerialne investicije 
o naložbe v raziskave in razvoj 
o patenti, licence, koncesije in podobno 
• Materialne investicije 
o naravna bogastva (zemljišča, gozd) 
o delovna sredstva (gradbeni objekti, oprema, večletni nasad, osnovna čreda 
o naložbe v pridobitev naravnih bogastev in delovnih sredstev 
 
 Dokumentacija v procesu investiranja 2.1
 
Pred vsakim pričetkom investiranjem je potrebno po sprejetju investicije pripraviti vso potrebno 
dokumentacijo. Pučko in Rozman (1996, str. 29) proces investiranja razdelita v tri faze: 
 
• priprava investicijske dokumentacije 
• izdelava tehnične dokumentacije 
• izvedba investicije 
 
2.1.1 Investicijska dokumentacija 
 
Investicijska dokumentacija mora biti oblikovana tako, da je iz nje moč oceniti vse finančne, 
ekonomske in druge posledice, ki nastanejo ob sprejetju investicije. Dokumentacija mora biti izdelana 
dovolj natančno, saj ne želimo z njo dokazati le, da je projekt izvedljiv temveč, da bo tudi dovolj 
uspešen. Izdelava investicijske dokumentacije je potrebna za vse pravne subjekte, ki so financirani s 
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strani države ali so v državni lasti (poslujejo v skladu s pravili za poslovanje z javnimi financami). Vse 
zahteve, udeležence, postopke in ocenjevanje investicijske dokumentacije določa Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/2006). 
 
Glede na fazo projektnega cikla je potrebno izdelati naslednje vrste investicijske dokumentacije 
(Uradni list RS, št. 60/2006): 
• pri načrtovanju oziroma pred odločitvijo o investiciji (predhodno oziroma ex-ante 
vrednotenje): 
o dokument identifikacije investicijskega projekta, 
o predinvesticijsko zasnovo, 
o investicijski program ali njegovo novelacijo; 
• do začetka postopka javnega razpisa za izvedbo pa še (če ni sestavni del investicijskega 
programa) študijo izvedbe nameravane investicije; 
• v fazi izvedbe poročilo o izvajanju investicijske projekta (sprotno vrednotenje) ter kadar se 
izkaže potrebno tudi novelacijo investicijskega programa; 
• v fazi obratovanja poročilo o spremljanju učinkov investicije projekta (naknadno oziroma ex-
post vrednotenje) 
  
2.1.2 Tehnična dokumentacija 
 
Tehnična dokumentacija vsebuje celotno vsebino javnega naročila, zahteve, ki morajo biti izpolnjene 
za ustreznost izdelkov in vse morebitne spremembe, ki so nastale v času gradnje. Celotna 
dokumentacija nam pomaga tudi pri preverjanju ali je objekt zgrajen v skladu z gradbenim 
dovoljenjem oziroma, če je prišlo v času gradnje do nenačrtovanih sprememb. Celotna vsebina 
tehnične kot tudi projektne dokumentacije in način njene izdelave ter vrste načrtov, je podrobnejše 
opisano v Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/2004). 
 
2.1.3 Izvedba investicije 
 
V tretji fazi procesa investiranja imamo govora o izvedbi investicije, ki vključuje tehnične preglede, 
gradnjo, nadzor, pridobitev uporabnega dovoljenja, soglasij ter ostale dokumentacije, ki je potrebna 
pred pričetkom rednega obratovanja. 
 
Na spodnji sliki 1 je prikazana ena izmed možnih delitev dokumentacije, katera nam opisuje možne 
postopke v procesu investiranja. V času investicije se lahko srečamo z različnimi problemi zato na 
spodnji sliki ni prikazana celotna dokumentacija, ki je potrebna pri tem procesu. 
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Slika 1: Delitev dokumentacije v procesu investiranja (Vuk, Knez, 2004, str. 69) 
 
Shema na sliki 1 ne povzema neposredno vsebin, ki jih opredeljuje Uredba 60/2008, vendar je mogoče 
elemente investicijski predlog, predinvesticijska študija, idejni projekt in investicijski program na nek 
način povezati z dokumentacijo in vsebino dokumentacije, ki jih predpisuje Uredba.  
3 COST-BENEFIT ANALIZA ( analiza stroškov in koristi) 
 
Analiza stroškov in koristi je sistematičen proces, ki je uporabljeno predvsem s strani vlad in drugih 
organizacij, kot so zasebna podjetja, ki želijo oceniti ekonomsko korist projektov. V analizo so 
vključeni celotni stroški in koristi, ki so kakorkoli povezani z investicijo, neglede na to ali nastanejo že 
pri investitorju, upravljalcu ali končnemu uporabniku. Načeloma je potrebno oceniti vse morebitne 
vplive tj. finančne, ekonomske in družbene, vpliv na okolje itd. Cilj analize je ugotoviti in oceniti ali je 
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izbrani projekt , glede na opredeljene in ovrednotene morebitne vplive, ki lahko nastanejo v času 
uporabe, ekonomsko učinkovit oziroma smotrn in se ga tako splača izvesti.  
 
Analiza stroškov in koristi ima dva namena: 
• Ugotoviti, če je naložba oziroma odločitev donosna/upravičena z vidika izvedljivosti 
• Ugotoviti donosnost oziroma upravičenost za vsakega partnerja (udeleženca, stakeholderja) v 
projektu. 
 
Učinke je pri tovrstni analizi potrebno ocenjevati glede v naprej določene cilje. Z analiziranjem takega 
projekta je treba v okviru analize stroškov in koristi oceniti skladnost projekta ter tudi njegov pomen 
za dosega zastavljenih ciljev. Izredno pomemben element pri analizi je predvsem ocenjevanje tveganja 
in negotovosti, ter jih poskušati vključiti v našo investicijsko razvojno strategijo.  
 
Analiza stroškov in koristi je sestavljena iz: 
• Finančne analize 
• Ekonomske analize 
• Analize občutljivosti in tveganj 
 
Finančna analiza 
 
Namen analize je določitev kazalnikov finančnih rezultatov investicije in izdelati finančno analizo. Pri 
tem je potrebno s pomočjo metode diferenčnih vrednosti (razlika med stroški in koristi različnih 
predpostavk). Finančna analiza sloni na vrednotenju pričakovanih denarnih tokov. 
Finančna analiza vsebuje: 
• ovrednotenje donosnosti investicije  
• opredelitev stroškov razvoja in stroškov obratovanja 
• preverba finančne pokritosti projekta 
• preverba finančne donosnosti projekta 
• ocena donosnosti lastnega kapitala 
 
Ekonomska analiza  
 
Ekonomska analiza za razliko od finančne naslavlja elemente vrednosti, ki pogosto presegajo same 
denarne tokove. Pri tem je pri določanju kazalnikov potrebno upoštevati še določene prilagodite: 
• davčni popravki 
• razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti mora biti večji od 1 
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• eksterne stroške in koristi 
• oportunitetne stroške in koristi 
• izračun ekonomske neto sedanje vrednosti 
 
Analiza občutljivosti in tveganj 
 
V splošnem pri uresničevanju investicije planiramo, predvidimo potrebna vlaganja, stroške itd., vendar 
se večinoma v realnosti zgodi bistveno drugače kot smo načrtovali. Zato s pomočjo analize 
občutljivosti in upoštevanjem tveganj, opredelimo kritične spremenljivke projekta oziroma investicije 
glede na notranje in zunanje spremenljivke. Opazimo, da pri vsaki investicijski odločitvi nastopi večje 
ali manjše tveganje, ki ga je potrebno upoštevati in skušati upoštevati pri nadaljnjih analizah. 
 
 Delitev analize stroškov in koristi 3.1
 
Celotno analizo stroškov in koristi lahko razdelimo na dva dela: 
• ex-ante (predhodno) analizo, kjer ocenjujemo glede v naprej določene cilje. Z analiziranjem 
takega projekta je treba v okviru analize stroškov in koristi oceniti skladnost projekta ter tudi 
njegov pomen za dosega zastavljenih ciljev. Izredno pomemben element pri analizi je 
predvsem ocenjevanje tveganja in negotovosti, ter jih poskušati vključiti v našo investicijsko 
razvojno strategijo; 
• ex-post (naknadno) analizo, kjer se jo izvede nekaj let po zaključenem projektu, ko lahko 
vrednotimo tako stroške izvedbe investicije, kakor tudi učinke investicije. Pri tem se poudari 
predvsem vpliv doseženih rezultatov in učinkov pri doseganju ciljev, ki so napisani v 
investicijskem programu in ostali investicijski dokumentaciji (predinvesticijska zasnova). 
 
V diplomskem delu se bom osredotočil predvsem na ex- post analizo, ki se jo v primerjavi z ex-ante 
analizo, ki je izvedena v večini projektov, bolj poredko izvaja in zaradi tega pride ponovno do 
nezaželenih napak, kot so se že pripetile pri predhodnih investicijah. 
4 EX-POST VREDNOTENJE  
 
Ex-post je izraz za dejanske donose, preveden iz latinščine in pomeni »resnično dejstvo«. Nanaša se 
na ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti ter njenih širših vplivov. S podrobno analizo, v kateri 
upošteva predhodno (ex-ante) izvedene ocene in dejavnike, ki so prispevali k uspehu ali neuspehu 
investicije, zaokroži izvedbo programa ter oceni koristnost investicije glede na novo nastale 
spremembe v projektu. Njegov namen je utemeljiti porabo virov in poročati o tem, kako uspešni in 
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učinkoviti so bili dodatni posegi oziroma nepričakovane spremembe v času izvajanja projekta. Poleg 
tega se z naknadnim vrednotenjem ugotovi ali so bili zastavljeni cilji doseženi oziroma do katere  
stopnje so bili doseženi. Ex-post poda glavne zaključke, ki so lahko nato posplošeni in uporabljeni v 
ostalih, primerljivih projektih. Pri zaključni analizi pa se proučujejo tudi nenačrtovani učinki, bodisi 
pozitivni, ali pa negativni (ki so bili spregledani v ex-ante analizi). 
 
 Priporočila ex-post analize 4.1
 
Upoštevati je potrebno celoten cikel projekta. Ta ima različne faze, ki si sledijo od predhodne ocene 
do naknadnega vrednotenja. V fazi ocenjevanja, je primeren pristop prilagojen ravni razprav in analiz, 
ki potekajo v različnih fazah z večjo globalno oceno na začetku in bolj kompleksno oceno na koncu. 
Pri tem se vključi tudi gospodarski pregled. V tem celostnem pristopu naj bi bili ex-ante in ex-post 
analizi usklajeni v stalnem procesu povratnih informacij med rezultati poslovanja obstoječih 
infrastruktur in pričakovanimi, ki so uporabljenimi za ocenjevanje novih investicijskih odločitev. 
 
Sistematična uporaba ex-post analize povečuje preglednost danih dokazov učinkovitosti naložb v 
razmerju z doseženimi finančnimi, gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi cilji. Določa elemente za 
izboljšanje ex-ante ocene in zbira ustrezne informacije o preteklih projektih, ki se uporabljajo kot 
bodoče pozitivne usmeritve. S tem, da se objavijo resnični dosežki projektov pa zagotavlja spodbude 
za boljšo in bolj natančno predhodno analizo. Priporočeno je načrtovanje postopka ocenjevanja v fazi 
zasnove projekta, identificirati in količinsko opredeliti razlike med ex-ante oceno in naknadnimi 
rezultati ter oceniti, kolikor je mogoče, kaj je povzročilo nastala neskladja. Z različnimi metodami je 
potrebno raziskati razloge zakaj je prišlo do razlike med pričakovanimi in dejanskimi stroški. 
 
Priporočljivo bi bilo uporabljati skupne modele, ki bi bili narejeni s pomočjo različnih podatkovnih 
baz. S tem bi dosegli, da bi pri nadaljnjih ocenitvah in analiziranjih projektov bili bolj natančni in 
učinkoviti saj bi imeli več primerjalnih izhodišč za ugotavljanje kritičnosti oziroma učinkovitosti 
investicij. 
 
 Poročilo o spremljanju učinkov investicije (ex-post vrednotenje) 4.2
 
Namen poročila, je ugotavljanje in vrednotenje dejanskih učinkov investicije z učinki, ki so bili 
predvideni v investicijskem načrtu. Naknadno vrednotenje investicij se v državah izvaja v različnem 
časovnem razmaku od zaključka investicije. V Veliki Britaniji, Nizozemski, Avstriji, Sloveniji itd., se 
poročilo izvede po petih letih od kar je investicija v obratovanju, medtem, kot je na primer, za Francijo 
in Norveško značilno po treh letih ter če je potrebno tudi po desetih, dvajsetih letih  od konca projekta.  
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Primarni cilji ex-post poročil so predvsem povečanje preglednosti investicij s predložitvijo dokazov o 
porabi davkoplačevalskega denarja, z vidika učinkovitosti naložb na podlagi doseženih finančnih, 
gospodarskih, okolijskih in socialnih meril. S pomočjo analize učinkovitosti, pri čemer lahko 
primerjamo dejanske vplive z napovedanimi ali dosežke z začetnimi cilji, lahko določimo oziroma 
ocenimo celotno koristnost projekta.  
 
Treba je vedeti, da namen naknadnega vrednotenja ni dobesedno odkrivanje odstopanj pri izvajanju 
investicije same po sebi, temveč tudi razumevanje vzrokov za odstopanja od začetnih ciljev. Kar se 
lahko naučimo iz naknadnega ocenjevanja je v veliki meri odvisno od morebitnih ločljivosti ciljev 
zaradi nepričakovanih eksogenih ter delno zaradi endogenih sprememb v okolju v katerem se 
investicija razvija.  
Kot sem že omenil je tudi pri nas potrebno v skladu z zakonodajo, ki ureja rabo javnih financ (zakon o 
javnih financah, 23.člen) po določenem obdobju (velja za uporabnike, ki poslujejo z javnimi sredstvi), 
narediti poročilo o učinkovitosti investicije, ga na koncu preučiti ter postaviti končna mnenja, ki se 
nanašajo predvsem na to ali je bila realizacija investicije uspešna ter prepoznati odstopanja in razloge 
zanje.  
 
Poročilo o spremljanju učinkov investicije, kot ga navaja uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, vsebuje najmanj: 
• opis začetnega stanja oziroma pričakovanih rezultatov  razvidnih iz investicijskega programa 
ali študije izvedbe, ki je podlaga za primerjavo z dobljenimi rezultati (uresničitev zastavljenih 
ciljev merimo s pomočjo fizičnih in finančnih kazalnikov), z: 
o analizo izvedbeno-tehničnega dela (pri gradnji je potrebno predstaviti še: opis 
izvedbenih del, dodatne zahteve pri obratovanju ter druge strokovne in pravne 
podlage); 
o analizo vplivov na okolje, kot je predpisana v predpisih o varstvu okolja; 
o analiza stroškov ter virov financiranja; 
o končni izračun učinkovitosti investicije. 
• primerjava začetnih rezultatov in rezultatov analize odmikov, predvsem z ekonomskega vidika 
(prihodki in stroški poslovanja), doseženih zastavljenih normativov ter izkoriščenosti 
zmogljivosti investicije. 
 
Ex-post vrednotenje ni namenjeno le določeni panogi, temveč vsem, ki želijo analizirati dejanske 
učinke, ki so jih dosegli z vlaganjem v izbrano investicijo. Bodisi je to izgradnja novega objekta, 
obnova dela ceste, izgradnja zbiralnikov vode, prodaja različnih zdravil v lekarni ipd.. Bistvo 
celotnega vrednotenja je, izboljšanje oziroma nadgrajevanje znanja ter pomoč pri razvijanju njihovih 
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zmožnosti poslovanja, povečanja konkurenčnosti ter prihodkov in s tem posledično do večjega števila 
zaposlenih. 
5 OBLIKOVANJE KORAKOV PRI EX-POST VREDNOTENJU 
 
Sama analiza pri ex-post vrednotenju učinkov investicije je pomemben del investicijskega procesa, ki 
se  prične in konča z vsako individualno investicijo, vendar je vsaka investicija tudi učni in 
validacijski proces za zasnovo naslednje investicije. Ta koncept je prikazan na sliki 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Potek za pravilno ex-post oceno je mogoče določiti po točkah kot sledi v nadaljevanju. 
 
 Načrtovanje 5.1
 
Načrtovanje procesa ocenjevanja se mora začeti že v fazi projektiranja ( EVA TREN, 2008). Ta korak 
je ključen, saj omogoča zbiranje podatkov, potrebnih za analizo pred kot tudi po izvajanju. Da bi 
zagotovili povratne informacije za izboljšanje predhodnih tehnik (ex-ante analiz), predhodno 
ocenjevanje mora biti dobro dokumentirano. Proces odločanja pri zahtevnejših investicijah je 
večinoma zelo dolg, tako, da je zelo težko določiti, katera od predhodno predpostavljenih analiz bi bila 
najučinkovitejša in najprimernejša, da bi podprla končno odločitev. Kadar projektna dokumentacija ni 
na voljo ali ni v celoti izpolnjena, pride do oteženega dela pri ex-post ocenjevanju, kar seveda bistveno 
vpliva na analize in rezultate pri ex-post vrednotenju.  
 
Glede na to, da je v državnih investicijah uporabljen predvsem davkoplačevalski denar, mora 
investitor pred začetkom gradnje obvezno izpolnjevati vse pogoje ter zagotoviti vso potrebno 
dokumentacijo, ki je potrebna za pričetek gradnje. 
 
 Spremljanje rezultatov projekta 5.2
 
Zbiranje ex-post informacij različnih že izvedenih projektov, je na splošno drago, zato se je potrebno 
osredotočiti na glavne kazalnike in uporabiti standardne pristope (EVA TREN, 2008). Obstaja seveda 
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Slika 2: Koncept povezovanja ex-ante in ex-post analiz v investicijskem procesu 
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tudi nevarnost, da nas naknadni projekti zavedejo pri prvotno zastavljenem cilju. To pomeni, da je 
med izvajanjem projekta prišlo do določenih sprememb, ki so vplivale na končno stanje celotne 
investicije. Te težave je potrebno obravnavati in oceniti, le če so bistvenega pomena.  
 
Pri določanju možnih vzrokov za neskladja med ex-ante in ex-post rezultati, si lahko poleg informacij, 
ki so ene od glavnih stroškov, pomagamo še z raznimi mnenji in nasveti, ki so bili pridobljeni s strani 
strokovnjakov. Slednje nam bi lahko zelo koristilo pri analizah ter za iskanje neskladij do katerih je 
prišlo od začetka pa do konca investicije.  
 
Tekom same investicije je ključnega pomena sprotno spremljanje stroškov investicije in njihova 
primerjava s predvidenimi stroški. Možni scenarij se prikazuje s kumulativnimi stroški projekta in 
primerjavo dejanski stroškov s predvidenimi stroški v času. 
 
 
Slika 3:Konceptualni prikaz naraščanja stroškov projekta glede na predvidene vrednosti (modra-
predvideni stroški; rdeča-dejanski stroški)( Analiza finančne realizacije projekta VDC Cerknica, 2007) 
 
Z grafikona je razvidno, da so se dejanski stroški investicije po končanem projektu povečali. Do tega 
pride zaradi raznih težav, ki lahko nastanejo tako v začetni fazi gradnje (pridobivanje dokumentov) kot 
tudi med samo gradnjo (npr. zamujanja pri dobavi materiala). V tem primeru je prišlo do večjih 
stroškov zaradi, zamud pri pripravljalnih delih in postavitvi gradbišča, zamud pri betoniranju ter 
posledično zaradi zamud pri strojni in elektro instalaciji.  
 
Na podlagi sprotne analize stroškov (skupnih in tudi po postavkah) je mogoče tudi sprejemati ustrezne 
korekcijske ukrepe s katerimi odpravljamo ali argumentiramo realnost projekta. Primerjava končnih 
rezultatov projekta s pričakovanimi rezultati 
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Ex-post vrednotenje pomeni primerjavo ugotovljenih rezultatov po določeni časovni dobi s 
pričakovanimi rezultati v začetni ocenjevalni fazi. Ključnega pomena je, da razumemo, da odklon 
projekta od prvotne napovedi, je v resnici nepomemben, saj je splošno znano, da se začetne 
predpostavke in ocene razlikujejo od končnih. Možnosti, da bi natančno ocenili investicijo, in pri tem 
nebi prišlo na koncu do odstopanj, so skoraj nične. Kljub temu ne zadostuje, da opredelimo in 
ovrednotimo razlike med ex-ante oceno in ex-post rezultati, temveč rajši čim bolj podrobno raziščemo 
kaj je privedlo do odstopanj. Tudi v primerih, kjer se ne pojavijo kritične razlike, ni mogoče 
samodejno sklepati, da je metodologija pri predhodnem ocenjevanju ustrezna ter da niso storili nobene 
napake, saj lahko zunanji dejavniki, ki niso bili upoštevani v fazi ocenjevanja, ustvarijo podobne 
rezultate pričakovanim. 
 
V okvir spremljanje končnih rezultatov spada predvsem spremljanje učinkov investicije v prvih letih 
po njenem aktiviranju, ko je potrebno analizirati ali se predvidene koristi iz ex-ante presoje dejansko 
udejanjajo. Tudi to analizo je potrebno izvajati glede na koristi v času. Konceptualno je primer analize 
prikazan na sliki 4. 
 
 
 
Slika 4: Konceptualni prikaz letnih neto koristi - primerjava napovedanih vrednosti (ex-ante) in 
realiziranih vrednosti (ex-post), vrednosti morajo biti revalozirirane na določeno leto (npr. 2010) z 
ustreznim indeksom cen 
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Pri koristih lahko ugotavljamo, da so lahko večje od pričakovanih ali manjše od pričakovanih, na 
področju javnih investicij je pogosto zelo težko vrednotiti posredne koristi. Na neto koristi lahko 
močno vplivajo tudi stroški obratovanja in vzdrževanja investicije (Q&M cost), kjer lahko 
nepričakovani visoki stroški pomembno znižajo pričakovane neto koristi. 
 
 Ugotavljanje endogenih in eksogenih dejavnikov 5.3
 
Identifikacija nasprotnih dejstev vključuje raziskavo učinkov, ki so lahko posledica projekta, to je 
učinke do katerih brez projekta ne bi prišlo, oziroma ne bi prišlo na isti ravni. Bistveno je, ali je 
odstopanje, ki je nastalo, posledica endogenih ali eksogenih dejavnikov. Slednji so težje predvidljivi in 
jih zato težje nadzorujemo, s tem pa tudi težje uporabimo pri ex-ante analizi za zmanjševanje s tem 
povezanimi tveganji. Do smiselnega ex-post vrednotenja lahko pridemo v primeru, če so razlikovanja 
med napovedanimi napakami med eksogenimi in endogenim naključnimi spremenljivkami, skrbno in 
previdno analizirana.  
 
 Ocena stroškov 5.4
 
Ocena stroškov je ena izmed kritičnih faz pri vsakem večjem projektu. Za določanju pravega pristopa 
pri večjih projektih se lahko vprašamo ali so bili stroški  v primerjavi s stroški podobnih investicij  
ekvivalentni in če je bila narejena kakšna primerjava ali analiza posameznih stroškov na enoto. 
 
Tako je potrebno posebno pozornost v ex-post vrednotenju namenit raziskavi metod za pridobitev 
stroškov in razlogov za razhajanja med dejanskimi in pričakovanimi stroški. Glavni dejavniki, ki jih je 
potrebno upoštevati pri vrednotenju, so: zamude pri izvajanju, spremembe projektne specifikacije in 
zasnove, spremembe valutnih tečajev, geološka tveganja, spremembe v količini materiala in s tem 
poveznimi cenami, spremembe v okolijskih zahtevah ter tehnoloških tveganj. Koristno bi bilo tudi 
opozoriti, da celotno ocenjevanje projekta zagotavlja izhodišče za razne na daljne zahtevke finančnih 
sredstev.  
 
Za razvoj države bi bilo zelo koristno postopno izboljšanje ocene stroškov na osnovi zbirke podatkov, 
kjer bodo podatki razvrščeni glede na več pomembnih parametrov , kot so vrsta projekta, velikost, 
regija, itd.. 
 
 Proces vrednotenja 5.5
 
Proces vrednotenja analizira razloge odstopanj med opazovanimi in predvidenimi rezultati v fazi 
ocenjevanja z vidika odločanj. Gre za preučevanje z vidika razvoja in izvajanja projekta in se 
 Frank, S. 2013. Poročilo o spremljanju učinkov investicije kot sestavni del vodenja gradbenih objektov. 
14 Dipl. nal. – UNI-B. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
osredotoča na prednosti in slabosti postopkov ter načina izvedbe. To lahko zajema katerokoli 
aktivnost, ki je povezana v razvojem projekta, od začetnih zastavljenih ciljev preko oblikovanja, vse 
do izvajanja ali preučevanje učinkovitosti v postopku posvetovanja v zaključnih fazah.  
 
V procesu vrednotenja se identificirajo težave, ki nastanejo zaradi sprejemanja specifičnih naknadnih  
ciljev namesto prvotno izbranih. Poleg tega pa nudi tudi vpogled kakšen vpliv ima projekt na okolje 
ter ali je le ta imel aktivno vlogo v  procesu razvoja projekta ali ne.  
 
 Ugotavljanje učinkovitosti investicij 5.6
 
Eden od glavnih ciljev naknadnega vrednotenja je podati mnenje neto učinka v gospodarstvu na 
podlagi opazovanega izida in rezultatov. V analizi se primerja začetno in končno stanje. Pri tem se 
ugotovijo nasprotna dejstva, ki so nastala v času celotnega projekta in izračunajo dejanski rezultati 
investicije ter stroški vrednotenja. To poteka na enak način kot ex-ante ekonomska presoja, oziroma se 
uporabljajo skoraj identični postopki. Končni rezultat je izračun dejanske gospodarske uspešnosti, ki 
se nato primerja s pričakovanim rezultati. 
6 PREGLED UČINKOV ZA ANALIZO TVEGANJ 
 
Kot sem že omenil v zgornjih poglavjih, naknadnega ocenjevanje ni mogoče ločiti od predhodnega 
vrednotenja, saj sta med seboj zelo povezana. To sta dve prvini, ki zagovarjata enaka mnenja z 
gospodarskega, družbenega in političnega vidika. S pomočjo sistematičnega naknadnega ocenjevanja, 
pridemo do pomembnih spoznanj in zaključkov, kateri nam lahko pomagajo pri izboljšanju izbir ter 
upravljanju z investicijskimi projekti. 
 
Poleg tega je potrebno podatke o naknadnem vrednotenju vključiti v prihajajoče investicije in s tem 
izboljšati predhodno oceno naložbe. S pomočjo ex-post analiz že obstoječih investicij ter pomočjo 
ugotovitev in spoznanj, lahko izboljšamo celoten potek ter učinkovitost bodočih investicij. Pri analizi 
tveganj si lahko pomagamo z že obstoječimi preprostimi orodji, ki so cenovno dostopni. Izračune, ki 
so manj zapleteni lahko izvedemo že z osnovnimi pisarniškimi programi , kot sta excel in access. Ker 
so investicije pomembne za gospodarski razvoj je analiza tveganj zelo pomemben dejavnik, predvsem 
ker si napačnih investicij v času finančne krize ne moremo privoščiti. 
 
Eden izmed možnih pristopov pri analizi tveganja je tako imenovano referenčno napovedovanje. Le to 
nam poda »zunanji pogled« projekta tako da ga vnese v statistično predstavitev prihodkov iz razreda 
podobnih projektov. Predstavitev sistematične ex-post ocene na ta način, je lahko izjemno koristna pri 
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oblikovanju kredibilnih podatkov med ex-ante oceno in dejanskimi ex-post rezultati. Podatki iz 
predhodnih oziroma podobnih projektov lahko pomagajo oblikovati ocene in predloge za najboljše 
pristope pri bodočih projektih. Referenčno napovedovanje je metodični pristop, ki na sistematičen 
način uporabi predhodne izkušnje. Pri tem se uporabljajo naslednji trije koraki: 
• identifikacija pomembnih referenčnih razredov prejšnjih projektov 
• določanje možnih prihodkov za izbrane referenčne razrede projekta 
• primerjava specifičnih projektov s predstavitvijo referenčnih razredov in izpeljavo najbolj 
možnih izidov 
7 PRIMERI EX-POST VREDNOTENJA 
 
Iskanje ex-post analiz raznih projektov predstavlja zelo velik izziv, saj je končnih poročil in člankov 
na to temo zelo malo. V nadaljevanju bom na kratko predstavil par primerov kjer je bila analiza 
izvedena ter do kašnih ugotovitev in zaključkov so prišli.  
 
 Predor pod Rokavskim prelivom 7.1
 
Pri ocenjevanju stroškov in koristi predora pod Rokavskim prelivom opazimo določene pozitivne in 
negativne posledice. Čeprav so z izgradnjo pridobili na potovalnemu času, je končna analiza 
dolgoročne ocene projekta pokazala, slabo rentabilnost investicije tako s finančnega toka kot tudi 
stroškovnega vidika glede na koristi predora. Naknadna finančna analiza tunela za obdobje 1987-2003 
je pokazala, da je interna stopnja donosa negativna za -14,45 odstotka. Tako lahko zaključimo, da so 
stroški celotnega predora presegli koristi in s tem tudi zastavljene cilje investitorjev (Transportation 
research, 2006). 
 
 Podzemna železnica v Delphih 7.2
 
V tem primeru je analiza stroškov in koristi pokazala, da je bil projekt ekonomično upravičen saj je 
bila stopnja donosa za 23, 86 odstotkov večja od izbrane 8 odstotne diskontne stopnje. Kar pomeni, da 
je bil projekt upravičeno izveden.( Ege academic review, 2010) 
 
 Avtocesta na Jamajki  7.3
 
Analiza je pokazala, da je v različnih scenarijih, ki so bili izvedeni, projekt v končni fazi ekonomsko 
upravičen. Pokaže se, da je razmerje stroškov in koristi večje od ena (pri 10 odstotni diskontni 
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stopnji), kar pomeni, da bomo poleg povrnjenih stroškov v dolgoročnem obdobju zabeležili še dobiček 
(Highway 2000 project, 2000).  
 
 
 
 Analiza stroškov in koristi stanovanjskih gasilnih sistemov - šprinklerji 7.4
 
Gasilni sistemi (šprinklerji) lahko bistveno pripomorejo k zmanjšanju stroškov nepremičnin. Sama 
vgradnja je ocenjena na 2,5 dolarja na kvadratni meter. V okviru izvedenih analiz so prišli do 
zaključka, da je vgradnja gasilnih škropilnih sistemov v primerjavi z gradnjo dodatnih zasilnih 
izhodov, protipožarnih oken, vrat, ipd., cenovno bolj ugodna. Analiza izvedena po dveh letih je 
pokazala, da je neto sedanja vrednost ob diskontni stopnji 4,8 odstotka, pri primerjanju stroškov in 
koristi, pozitivna za 3.099,11 dolarja za stanovanjske hiše, 2.919,2 dolarja za vrstne hiše in 4.165,62 
dolarja za kmetije (NIST, 2007).  
 
 Analiza stroškov in koristi hitrega vlaka v Španiji 7.5
 
Za analizo sta bili uporabljeni dve predpostavki. Prvič so upoštevali, da se bo v času trajanja projekta 
(30 let), bruto družbeni proizvod (BDP) dvignil na 2,5 odstotka. V drugem primeru pa so upoštevali 
40 letno življenjsko dobo projekta ter dvig stopnje BDP-ja na 3 odstotke. Končni rezultati so pokazali, 
da kljub temu da s hitrim vlakom pridobijo na času, zmanjšajo število prometnih nesreč in delno tudi 
zastoje, je še vedno preveč negativnih dejavnikov, ki potrdijo, da je projekt bil ekonomično 
neupravičen (vzdrževanje, nakup vlakov, izgradnja infrastrukture,…).  Končni rezultat je pokazal, da 
je neto sedanja vrednost za dobo 40 let in diskontno stopnjo 6 odstotkov, negativna in znaša 259 533 
milijonov španskih pezet (uporabljena valuta iz leta 1987) (The annals of Regional Science, 1997). 
 
Iz prikazanih primerov lahko ugotovimo, da je glede na dostopne informacije več projektov, ki 
izkazujejo slabšo ex-post analizo, kakor so bila predvidevanja v ex-ante analizi. To je morda tudi 
razlog za to, da se sama izvedba ex-post analiz prepogosto ne izvaja oziroma rezultati teh analiz niso 
širše dostopni. 
8 PRIMER EX-POST VREDNOTENJA PRI BOLU MOUNTAIN PREDORU 
 
Predstavil bom ex-post vrednotenje koristi in učinkov, ki je bila izvedena po izvedenem  projektu 
izgradnje tunela Bolu Mountain v Turčiji. Velja za enega izmed najdražjih cestnih projektov v Turčiji. 
Gradnja je trajala kar 17 let, tunel pa je bil končno odprt za uporabo leta 2007. Projekt je sestavljen iz  
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zemeljskih del, projektiranja tunela ter njegove izvedbe. Celotna izdelava vključuje 2871 metrov dolg 
tunel, štiri 4644 metrov dolge  viadukte, tri 917 metrov dolge mostove, 76 metrov dolg nadhod in 
dvanajst 682 metrov dolgih podhodov. Gradnja je bila financirana s pomočjo državnega kapitala in 
zunanjih posojil. Ocena vrednosti celotnega projekta je prvotno znašala 686.267.689 $, vendar pa je 
konec leta 2006 dejanska cena narasla na 952.001.155 $. 
 
Glavni namen celotne analize je primerjava stroškov in koristi v povezavi s trajanjem izvedbe. 
Odločitev za izvedbo projekta temelji na dejstvu, da so koristi večje od stroškov potrebnih za gradnjo. 
 
Neto sedanja vrednost je najbolj pogosto uporabljena metoda, ki pomaga pri odločitvah za sprejetje 
projekta. Pri tej metodi investicijske izdatke in donose diskontiramo na začetni termin (t0), ko 
nastopijo prvi investicijski izdatki. S tem, ko jih diskontiramo, ustrezno vključimo časovno 
komponento, tako da so zneski donosov in investicijskih izdatkov v različnih časovnih enotah 
primerljivi. Nato od vsote diskontiranih donosov odštejemo investicijske izdatke. Diskontna stopnja 
izraža stopnjo zahtevanega donosa. Pozitivna neto sedanja vrednost kaže, da so donosi večji od 
investicijskih izdatkov. Negativna neto sedanja vrednost kaže, da pri uporabljeni diskontni stopnji 
(zahtevanem donosu) vsota donosov ni dovolj velika, da bi se z njo nadomestili investicijski izdatki. 
Če ocenjujemo eno investicijo, potem je investicija sprejemljiva, če je neto sedanja vrednost večja od 
0. Če ocenjujemo več investicij, potem izberemo tisto, pri kateri je neto sedanja vrednost največja, pod 
pogojem, da je večja od 0 (AKC, 2013). 
  
Odsek Bolu Mountain nudi pomembno povezavo med Istanbulom in Ankaro. Konstrukcija tunela je 
bila zasnovana zaradi večje varnosti pri prevozu. Ta odsek je veljal za enega izmed bolj nevarnih 
delov turške avtoceste zaradi ekstremnih zimski pogojev, kot je močno sneženje in gosta megla. 
Celoten projekt je bil zasnovan zaradi želje po večji varnosti in prihranitvi pri času potovanja. Ker pa 
konstrukcija ni bila končana v načrtovanem roku, so se stroški projekta močno povečali. Za 
primerjavo in preverjanje skladnosti ekonomične stopnje donosa je bila upoštevana 12 odstotna 
diskonta stopnja neto sedanje vrednosti (predlagana obrestna mera Organizacije za državno 
načrtovanje v Turčiji za infrastrukturne projekte). Na koncu je bila izvedena analiza stroškov in 
koristi, ki je zajela naslednje dejavnike: 
 
- ceno konstrukcije, 
- ceno vzdrževalnih del, 
- prihranek zaradi zmanjševanja števila prometnih nesreč, 
- stroški obratovanja vozil, 
- zmanjšanje potovalnega časa. 
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CENA KONSTRUKCIJE 
 
Podatki so bili pridobljeni iz certifikata direktiv za ceste, iz januarja 2006. Podatki o stroških 
vključujejo plačila pogodbenih podjetij v času priprave projekta. Ta se začne z datumom sklenitve 
pogodbe leta 1987. Do zaključka januarja 2006 stroški priprave projekta znašajo 2.753.974 $ (brez 
DDV). Stroški izvajanja projekta se začnejo leta 1990 in do leta 2007 znašajo  949.274.181 $ (brez 
DDV). Podatki se pri analizi uporabljajo po odštetju plačila DDV, ker so v analizi koristi in stroškov 
davki izločeni. Dolarsko valuto so nato zamenjal s turško liro z uporabo letne vrednosti tečajnih razlik, 
zbranih od centralne banke Turčije. 
 
CENA VZDRŽEVALNIH DEL 
 
Da se ohrani kvaliteta avtoceste na želeni ravni so bila potrebna razna popravila (preoblikovanje 
pobočij, čiščenje, itd.) ter vzdrževalna dela. Stroški vzdrževanja so sestavljeni iz treh delov: redno 
vzdrževanje, periodično vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje. Redno vzdrževanje je vzdrževanje 
cest, ki je predvideno na letni ravni, medtem ko periodično poteka vsakih nekaj let glede na predlog 
direktive za ceste, to pa se razlikuje glede na vrsto ceste. Izredno vzdrževanje pa se pojavi v primeru 
snega, požarov, poplav in zemeljskih plazov. Domneva se da so cene stroškov konstantne skozi celo 
leto. Za Bolu Mountain predor znaša povprečni strošek vzdrževanja za en kilometer 120.458 TRY 
vključno s stroški pobiranja cestnine. Prihodki od prejetih plačil cestnine pa so vključeni v analizo kot 
zmanjšanje stroškov. Cestninjenje avtocest razlikujejo glede na dolžino potovanja in tipa vozila, ki se 
uporablja. Glede na pridobljene podatke v zadnjih letih uporabe predora, so predpostavili vsakoletni 6 
odstotni porast prometa. Zaradi povečane uporabe so bodo povečali tudi stroški vzdrževanja vendar pa 
leta 2046 prihodki od cestninjenja presežejo le te in ustvarijo čisti dobiček. 
 
PRIHRANEK ZARADI ZMANJŠANEGA ŠTEVILA PROMETNIH NESREČ 
 
Ena od najpomembnejših prednosti izboljšanje avtoceste je zmanjšanje števila prometnih nesreč. Pred 
izgradnjo predora je ta odsek utrpel veliko število nesreč. Težko je izraziti stroške telesnih poškodb ali 
smrti v denarnem smislu. Toda v tej analizi, je ocenjevanje telesnih poškodb in smrti vključeno v 
zmanjševanje stroškov. Za izražanje teh elementov v denarnem smislu se uporablja pristop po principu 
»izgube proizvodnje«. Za izračun izgube proizvodnje, se minimalna plača vzame kot izhodiščno 
obrestno mero. To pomeni, da je odškodnina, ki jo dobi udeleženec zaradi nesreče, sorazmerna s 
časom trajanja njegove rehabilitacije. Materialni stroški, nastali zaradi prometnih nesreč so prav tako 
vključeni v analizo. Povprečen materialni strošek na nesrečo znaša 2088 turških lir (Generalni 
direktorat za ceste v Turčiji, 2008). Če to vsoto pomnožimo s predvidenim zmanjšanim  letnim 
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številom prometnih nesreč dobimo letni prihranek stroškov nastalih zaradi nesreč. Pričakovano je, da 
se bo po izgradnji tunela število nesreč zmanjšalo za 60 odstotkov.  
 
 
 
 
 
STROŠKI OBRATOVANJA VOZIL 
 
Ta strošek, je ključnega pomena za ocenjevanje cestnih projektov, skupaj s stroški gradnje in 
vzdrževanja. Uporabniki cest, plačujejo takso zaradi izrabe vozišč in drugih posledic, ki nastanejo pri 
uporabi le teh. Stroški so določeni glede na vrsto vozila in so pomnoženi z dolžino obravnavanega 
cestnega odseka. Prav tako se stroški povečajo, če je teren gorski v primerjavi z ravnim. Z izgradnjo 
tunela se je spremenil tudi tip ceste, iz asfaltne, gorske, vijugaste ceste, v tunel z ravnim betonskim 
cestiščem. Prihranki nastanejo zaradi izboljšave cestišč (manjša hrapavost) v primerjavi s starimi 
cestišči. Ker je za Bolu Mountain predvidena 6 odstotna višja letna uporaba cestišča, lahko sklepam, 
da bo po eni strani prišlo do višjih stroškov vzdrževanja, vendar pa bodo s cestnimi taksami pridobili 
tudi več denarja.  
 
KRAJŠANJE POTOVALNEGA ČASA 
 
Prednost izboljšanja avtocest so pričakovani prihranki, nastali v času potovanja zaradi izboljšanja 
razmer na cesti. Pričakuje se, da bo nova cesta skrajšala čas potovanja za 2,5 ure v povprečju. V 
analizi so vrednosti uporabili kot zmanjšani element delovanja vozila kar pomeni, da pride tudi do 
manjših stroškov pri vzdrževanju vozil.  
 
Kljub temu da so analize pokazale, da so s projektom skrajšati potovalni čas in število prometnih 
nesreč se je izkazalo, da je Bolu Mountain predor slaba investicija saj neto sedanja vrednost koristi ne 
presega vrednosti stroškov. Ekonomska stopnja donosa investicije je 6,7 odstotkov nižja od izhodiščne 
12 odstotne diskontne stopnje. Z ekonomskega vidika vsota donosov ni dovolj velika, da bi se z njo 
nadomestili investicijski izdatki. 
Glavni razlog za negativno vrednost neto sedanje vrednosti so visoki stroški gradnje, v višini skoraj 1 
milijarde ameriških dolarjev. Načrtovani stroški izgradnje so znašali 686 milijonov ameriških dolarjev, 
vendar zaradi različnih nenačrtovanih dejavnikov, ki so se zgodili med gradnjo (dva potresa leta 1999, 
poplave, stroški zaradi spreminjanja projekta, pomanjkanja sredstev, ki so povzročili zamude), so se ti 
močno povečali. Analiza je bila izvedena pod predpostavko 12 odstotne diskontne stopnje ter 
predpostavljene 50 letne življenjske dobe predora. Na podlagi drugačne predpostavke, bi bili tudi 
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rezultati neto sedanje vrednosti drugačni. Višina predpostavljene ekonomske stopnje donosa in 
uporabljene diskontne stopnje se razlikuje glede na državo v kateri se investicija izvaja. Za Evropsko 
unijo je sprejemljiva stopnja donosa med 8 in 10 odstotkov, v Indiji pa med 22 in 23 odstotkov. Na 
splošno velja, da je predpostavljena višja stopnja donosa v državah v razvoju, zaradi inflacije in višje 
obrestne mere.  
 
Kljub temu da analiza kaže, da projekt Bolu Mountain z ekonomskega vidika ni dobičkonosen, je 
ključnega pomena, da je predor izboljšal varnost v cestnem prometu. Varnejši pogoji prevoza pa 
vodijo k manjšemu številu prometnih nesreč.  Vrednost človeškega življenja pa je težko izmeriti z 
denarjem. 
9  ZAKLJUČEK 
 
Z diplomsko nalogo sem želel pojasniti, da je spremljanje učinkov investicije ključnega pomena pri 
ustvarjanju kapitala, organizaciji podjetja in lažjega ter hitrejšega izvajanja nadaljnjih investicij.  S 
pomočjo narejenih analiz že obstoječih investicij, se bi tako v nadaljevanju lahko izognili problemom, 
ki nastanejo v času projektiranja in izvajanja le teh.  
 
Vendar kot sem opazil, se spremljanje učinkov investicije ne izvaja dovolj saj sem ob iskanju literature 
in virov naletel na velike težave. To potrjuje mojo hipotezo. Kajti kljub temu, da se pri nas in v tujih 
državah veliko investira, je podatke o učinkovitosti investicije zelo težko najti. Zaradi tega se tudi iz 
investicij, ki so bile v kasnejši fazi prepoznane kot neučinkovite, nič ne naučimo in smo tako še vedno 
izpostavljeni visokemu tveganju, da se napake, ki so povzročile neučinkovitost investicije, ponovijo. . 
Pri tem je potrebno izpostaviti, da se javno objavljanje rezultatov študij učinkov investicije nanaša le 
na investicije, ki so financirane iz javnih sredstev, ki so k temu zavezane zaradi zakonodaje, ki 
opredeljuje transparentnost uporabe javnih sredstev. Pri tem je mogoče sklepati, da zasebni investitorji 
izvajajo analizo učinkov investicij bolj dosledno (saj ščitijo svoj kapital), vendar rezultatov seveda ne 
objavljajo.  
 
Kot rezultat ugotavljam, da bi bilo smiselno, da bi bili projekti oziroma poročila o spremljanju 
učinkov investicije za celotni javni sektor, sistematično javno objavljena. S tem bi omogočili, poleg 
učenja in odpravljanja napak, še nadzor nad opredeljevanjem ciljev in prioritet.  
 
Zadetki pri iskanju na internetu »poročilo o spremljanju učinkov investicije« kažejo na to, da se s 
spremljanjem učinkov investicije ukvarja predvsem akademska sfera za učne potrebe, dejanskih 
investicijskih projektov za katere bi bila poročila javno predstavljena pa jih ni.  
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Ob analiziranju primera Bolu Mountain predora, ki povezuje Istanbul in Ankaro sem opazil, da se 
začetni stroški celotnega projekta bistveno razlikujejo od končnih. Do tega je prišlo zaradi človeških 
napak med projektiranjem, kot tudi naravnih nesreč, ki so se zgodile v času gradnje. Kljub temu da so 
pred izvedbo projekta analizirali različne možne dejavnike, ki bi vplivali na investicijo, se je na koncu 
izkazalo, da se še vedno lahko pojavijo nepričakovane težave. Zaradi tega pa posledično investicija ni 
končana v predvidenem roku in se stroški na koncu močno povečajo. Končna analiza celotnega 
projekta je tako pokazala, da kljub temu da izgradnja predora bistveno pripomore pri boljši prometni 
varnosti in prihranku na času potovanja, je končni rezultat investicije negativen. To pa zato, ker so 
stroški investicije bistveno večji od koristi. 
 
Kljub spremljanju učinkov že obstoječih investicij se je nemogoče popolnoma izogniti vsem težavam, 
ki se lahko pojavijo med izvedbo investicije, vendar pa lahko s pridobljenim informacijami določene 
negativne situacije predvidimo in se jim skušamo izogniti. Menim, da bi bilo smiselno voditi evidenco 
vseh investicij javnega sektorja, ki bi bile dostopne vsem investitorjem. To bi bila glavna podlaga za 
razvoj korekcijskih ukrepov za bodoče projekte.  
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